

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	November 2018							December 2018					January 2019										
						15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	04	09	14	19	24	29	03	08	13	18	23	28	
1		ZGJEDHJET NË OIK për mandatin 2019 - 2023	63 days	26.10.2018	22.01.2019																							
2		DITA E ZGJEDHJEVE - 10 Janar 2019	1 day	10.01.2019	10.01.2019																							
3		FORMIMI I ORGANEVE ZGJEDHORE	14 days	26.10.2018	14.11.2018																							
4		Formimi i KQZ-së	2 days	26.10.2018	29.10.2018																							
5		Formimi i Sekretariatit të KQZ-së	1 day	31.10.2018	31.10.2018																							
6		Formimi i Njësive Zgjedhore (NJZ)	7 days	06.11.2018	14.11.2018																							
7		Propozimet nga Njësitë Zgjedhore (NJZ) për anëtarë të Këshillave	6 days	06.11.2018	13.11.2018																							
8		Vendim lidhur me listën e Njësive Zgjedhore (NJZ)	1 day	14.11.2018	14.11.2018																							
9		Vendim lidhur me anëtarët e NJZ-ve (KNJZ)	1 day	14.11.2018	14.11.2018																							
10																												
11		PËRPILIMI/CERTIFIKIMI I LISTËS VOTUESE	12 days	15.11.2018	30.11.2018																							
12		Njoftimi për NJZ-të për listat votuese	1 day	15.11.2018	15.11.2018																							
13		Dërgimi i listave votuese nga NJZ-të	4 days	16.11.2018	21.11.2018																							
14		Certifikimi i listave preliminare të votuesve	1 day	22.11.2018	22.11.2018																							
15		Periudha e kundërshtimit dhe konfirmimit	4 days	23.11.2018	28.11.2018																							
16		Periudha shqyrtimit të ankesave	1 day	29.11.2018	29.11.2018																							
17		Certifikimi i listës finale të votuesve	1 day	30.11.2018	30.11.2018																							
18		Caktimi i numrit të anëtarëve të Kuvendit sipas njësive zgjedhore	1 day	30.11.2018	30.11.2018																							
19																												
20		CERTIFIKIMI I KANDIDATËVE	20 days	03.12.2018	28.12.2018																							
21		Hapja e garës kandiduese/Njoftimi nga KQZ-ja	1 day	03.12.2018	03.12.2018																							
22		Periudha e aplikimit të kandidatëve për certifikim	11 days	03.12.2018	17.12.2018																							
23		Shqyrtimi nga Sekretariati i KQZ-së të kandidatëve për certifikim	4 days	18.12.2018	21.12.2018																							
24		Certifikimi i kandidatëve/Vendimi i KQZ-së për aprovimin apo refuzimin e Certifikimit të kandidatëve	1 day	24.12.2018	24.12.2018																							
25		Vendim nga KQZ për mënyrën e zgjedhjes/delegimit të anëtarëve të OIK-ut (Neni 8.4)	1 day	24.12.2018	24.12.2018																							
26		Caktimi i listës së institucioneve private shëndetësore që zgjedhen/delegojnë anëtarët në Kuvend	1 day	24.12.2018	24.12.2018																							
27		Caktimi i listës të institucioneve që delegojnë anëtarë në pajtim me Neni 8 paragrafi 5	1 day	24.12.2018	24.12.2018																							
28		Njoftimet për certifikim/Sekretariati i përgatit vendimet dhe informon kandidatët për Vendimin e KQZ-së	1 day	25.12.2018	25.12.2018																							
29		Ankesat lidhur me vendimet për certifikim - Gjyqi i nderit	2 days	26.12.2018	27.12.2018																							
30		Renditja në Fletëvotim (Sipas rendit alfabetik)	1 day	28.12.2018	28.12.2018																							
31																												
32		PERIUDHA E FUSHATËS ZGJEDHORE	8 days	28.12.2018	08.01.2019																							
33																												
34		DIZAJNIMI, PRODHIMI DHE SHPËRNDARJA E FLETËVOTIMEVE, FORMULARËVE DHE MATERIALET TJERA ZGJEDHORE	37 days	16.11.2018	07.01.2019																							
35		Identifikimi i formularëve dhe materialeve tjera që do të përdoren në zgjedhje	7 days	16.11.2018	26.11.2018																							
36		Dizajnimi i formularëve dhe materialeve tjera zgjedhore	8 days	26.11.2018	05.12.2018																							

Project: Zgjedhjet në OIK 19/23
Date: 14.11.2018

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

